



Message relatif au crédit complémentaire pour la mise en séparatif et l'assainissement des secteurs Chenevière-Faye

Lors de l'AC du 14.12.2020, un crédit d'investissement de CHF 3'500'000.00 a été octroyé pour l'assainissement des canalisations EU-EC, ainsi que pour le remplacement des conduites EP dans le secteur Chenevière-Faye. L'estimation des coûts de l'ouvrage était alors basée sur un avant-projet.

L'étude de détail de chaque ouvrage nous a amenés à prévoir certains éléments supplémentaires, à savoir :

- doubles collecteurs sur toute la longueur, remplacement de toutes les canalisations existantes ;
- tronçons supplémentaires pour la reprise au plus proche des évacuations privées ;
- renouvellement de toutes les conduites de distribution d'eau potable en Eternit dans le secteur, pas seulement celles touchées par les travaux ;
- fouilles séparées pour l'assainissement et l'eau potable à la route de la Chenevière, afin de pouvoir maintenir la circulation sur la demi-chaussée ;
- réfection complète (pas seulement sur la fouille) de toutes les routes secondaires, touchées par les travaux.

Suite à la mise en soumission, les plus-values liées à ces compléments et modifications apportés lors de l'élaboration du projet d'exécution peuvent se résumer ainsi :

• Assainissement, tronçons supplémentaires pour reprise des évacuations privées, doubles collecteurs sur toute la longueur	Fr.	1'350'500.00
• Eau potable, renouvellement de toutes les conduites en Eternit	Fr.	448'215.00
• Aménagements routiers, réfection complète de la route	Fr.	249'815.00
• Augmentation des prix liée à la pandémie	Fr.	480'000.00
• Frais secondaires ~ 20 %	Fr.	450'000.00
Total de la plus-values selon le projet d'exécution	Fr.	2'978'530.00

Projet Chenevière-Faye	AC 14.12.2020		AC 13.12.2021	
Assainissement EU, EU, EP et routes	CHF		CHF	
Assainissement EU-EC (HT)		1'800'000		3'900'000
Travaux GC	1'300'000		2'650'000	
Participations aux routes	235'000		225'000	
Installation de chantier			265'000	
Paysagiste			90'000	
Frais secondaires	265'000		395'000	
Divers et impévus			275'000	
Assainissement EP (HT)		1'075'000		1'925'000
Travaux GC	800'000		1'315'000	
Participations aux routes	124'000		110'000	
Installation de chantier			130'000	
Paysagiste			45'000	
Frais secondaires	151'000		190'000	
Divers et impévus			135'000	
Travaux routiers (TTC)		625'000		675'000
Travaux GC	535'000		510'000	
Installation de chantier			50'000	
Frais secondaires	90'000		60'000	
Divers et impévus			55'000	
Coût total des travaux		3'500'000		6'500'000
Report crédit octroyé				-3'500'000
Crédit complémentaire				3'000'000

La réalisation des travaux est prévue en 8 étapes et la durée des travaux est estimée à 2 à 3 ans.

Proposition du Conseil communal

Le Conseil communal demande l'octroi d'un crédit complémentaire de **CHF 3'000'000.00** pour l'assainissement EU-EC-EP et la réfection des routes du projet Chenevière-Faye dont le financement **global** est assuré comme suit :

- L'assainissement de l'ensemble du projet sera financé par un prélèvement sur les réserves EU-EC existantes de CHF 2'000'000.00 et par un emprunt de CHF 1'900'000.00 ;
- L'adduction sera financée par un prélèvement sur les réserves EP existantes de CHF 500'000.00 et par un emprunt de CHF 1'425'000.00.
- Le réaménagement des routes sera financé par un prélèvement de CHF 675'000.00 sur les fonds propres et les recettes courantes de la Commune.

Au nom du Conseil communal :

La Secrétaire communale



Bénédicte Laville



Le Syndic



René Schneuwly